

Calendario de Actividades a realizar por el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares.

FECHA	TEMA	Detalle
02/04/2018	Informar de habilitación del Centro de Operaciones del PREP (COPREP.), por parte de la empresa Informática Electoral, SC.	Se le informará al comité que ya quedo habilitado el COPREP en las intalaciones del OPL Sinaloa.
	Revisión de la estructura de las bases de datos.	El comité revisará que los ultimos cambios en la estructura de las bases de datos, solicitadas por el INE esten hechos en las bases de datos del PREP.
	Primer visita del Ente Auditor	Informar al comité que el Ente Auditor realizará su primer visita oficial del 26 de abril al 1 de mayo, y que tiene como programa tentativo la revisión de 2 o 3 CATD's y la revisión del código fuente del sistema.
25/04/2018	Revisión del Plan de Seguridad.	Analisis y comentarios con el cómite sobre el plan de Seguridad propuesto por Informática Electoral mismo que fue circulado previamente.
	Revisión del Plan de Continuidad y Recuperación de Desastres.	Analisis y comentarios con el cómite sobre el Plan de Continuidad y Recuperación de Desastres, se revisarán mas a detalle los temas que contiene, como: las áreas críticas, analisis del proceso, niveles de contingencia, analisis de riesgos entre otros.
	Revisión de las observaciones hechas por el Ente Auditor.	Derivado de la primer visita del Ente Auditor, se revisarán las observaciones y comentarios hechos por el mismo en caso de haberlas.

Calendario de Actividades a realizar por el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares.

07/05/2018	Revision de la versión final del Plan de Seguridad y Plan de Continuidad.	El comité revisará la versión final del Plan de Seguridad PREP 2018 y del Plan de Continuidad y Recuperación de Desastres, misma que le será remitida al INE.
	Acuerdos referentes a la fecha de publicación así como a los cortes de información.	Se le informará a los integrantes del comité los acuerdos donde se determina: <ul style="list-style-type: none"> - La fecha y hora de inicio de publicación de los datos e imágenes del PREP. - El número de actualizaciones por hora de los datos del PREP. - El número de actualizaciones por hora de las bases de datos. - La fecha y hora de la publicación de la última actualización de datos e imágenes del PREP.
	Segunda visita del Ente Auditor.	Informar al comité que la segunda visita del Ente Auditor será del 24 al 29 de Mayo, informar los objetivos de la misma, así como la lista de requerimientos por parte del Ente Auditor.
25/05/2018	Pruebas de Aseguramiento de Calidad y de Seguridad.	Informar al comité el resultado de las Pruebas de Aseguramiento de Calidad y de Seguridad por parte de la empresa Informática Electoral que llevará a cabo tentativamente de 21 al 23 de mayo.
	Informe parcial del Ente Auditor.	Análisis del Informe Parcial, entregado por el Ente Auditor, para ver los cambios que se realizarán al sistema PREP.
	Ejercicios al 75%	Revisar los alcances de los Ejercicios al 75% que se realizarán con fecha tentativa del 29 de mayo al 8 de junio.

Calendario de Actividades a realizar por el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares.

04/06/2018	Difusores oficiales.	Se le informará a los integrantes de comité, la convocatoria que de les mando a los medios que desean ser Difusores, así como la responsabilidad de cada una de las partes, como el flujo de datos para difusión.
	Resultados del Ejercicio al 75%.	Informar al comité de las mejoras en el sistema derivadas del Ejercicio al 75% que se han realizado hasta el momento.
	Check list Primer Simulacro.	Revisión de los puntos críticos que se observarán por parte del comité en el Primer Simulacro, que se realizará el 10 de junio.
11/06/2018	Resultados Primer Simulacro	Analizar las observaciones hechas por el comité en el Primer Simulacro, y hacer las mejoras correspondientes en el sistema.
	Ejercicios al 90%	Ver los puntos clave a revisar en los Ejercicios al 90% que se realizarán los días 12 y 15 de junio.
	Check list Segundo Simulacro.	Listado de los puntos críticos que se observarán por parte del comité en el Segundo Simulacro, que se realizará el 17 de junio.
18/06/2018	Resultados Segundo Simulacro	Analizar las observaciones hechas por el comité en el Segundo Simulacro, y hacer las mejoras correspondientes en el sistema.
	Ejercicios al 90%	Ver los puntos clave a revisar en los Ejercicios al 90% que se realizarán los días 19 y 22 de junio.
	Check list Tercer Simulacro.	Listado de los puntos críticos que se observarán por parte del comité en el Tercer Simulacro, que se realizará el 24 de junio.

Calendario de Actividades a realizar por el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares.

25/06/2018	Resultados Tercer Simulacro	Analizar las observaciones hechas por el comité en el Tercer Simulacro, y hacer las mejoras correspondientes en el sistema.
	Ejercicios al 90%	Ver los puntos clave a revisar en los Ejercicios al 90% que se realizarán los días 26 y 29 de junio.
	Informe simulacros.	Revisión de informe general del desempeño de todos los Simulacros, el cual le será remitido al INE previo al día de la jornada.
10/07/2018	Reportes finales de Informática Electoral.	Lectura a los reportes finales del PREP entregados por Informática Electoral.
	Acta Circuntanciada.	Lectura del Acta Circuntranciada del cierre de la publicación del PREP, misma que será remitida al INE dentro de los 5 días posteriores al cierre del PREP.
25/07/2018	Informe final del COTAPREP.	Revisión de los informes finales del comité.