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Agenda

• Objetivo
• Entendimiento

– Modelo de Trabajo:
• Alcance
• Modelo de Operación
• Modelo de Infraestructura
• Modelo de Seguridad
• Proceso PREP

– Informática Electoral
– Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

• Factores Críticos
• Equipo de Trabajo
• Herramientas de comunicación
• Próximos Pasos



Objetivos

• Inicio Oficial del Proyecto
• Alineación de equipos de Trabajo
• Marco de Trabajo del proyecto
• Próximos pasos



Alcance – PREP
1. Diseño, Programación, Instalación, Implementación y Operación del Sistema

Informático que permita realizar las actividades descritas en el Proceso Técnico
Operativo del PREP aprobado por el Consejo General de EL IEES, así como las
condiciones establecidas en el Reglamento de Elecciones, su Anexo 13 relativo
a los lineamientos del PREP, su Anexo 18.5 correspondiente a la Estructura de
los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos del PREP.

2. Aprovisionamiento y habilitación de los CATD y los CCV aprobados, a partir del
acuerdo que, para determinar su ubicación emita EL IEES. Para lo cual, se
deberán realizar las adecuaciones físicas, el aprovisionamiento correspondiente
de equipo de cómputo y equipo para la digitalización de las actas, la elaboración
de materiales de capacitación del personal que se contrate, y demás actividades
que se requieran para facilitar la realización de las actividades descritas en el
Proceso Técnico Operativo aprobado por el Consejo General de EL IEES, tanto
en los simulacros como en la operación del PREP.

3. Establecer y definir todas las actividades que se describen en el presente
documento desde su desarrollo o generación hasta su implementación y
entrega, en un calendario de actividades o de trabajo.



Modelo de Operación



Modelo de Infraestructura



Modelo de Seguridad 



Proceso PREP 



Entendimiento 

• Informática Electoral:
– Asigna al personal con los perfiles requeridos.
– Elabora toda la documentación para la ejecución del

Proyecto.
– Implementa y configura lo establecido en el alcance.



Entendimiento 

• Instituto Electoral del Estado de Sinaloa:
– Acuerda con Informática Electoral el plan de trabajo a

realizar en el programa.
– Define las necesidades al consultor de acuerdo al alcance

del proyecto.
– Realiza las actividades requeridas en los planes y acciones

de trabajo para obtener los resultados esperados, dando un
seguimiento periódico y específico.

– Participa en sesiones de seguimiento de acuerdo al plan de
trabajo acordado.

– Define junto con Informática Electoral las estrategias del
proyecto.



Factores Críticos 

• Participación en la sesiones de seguimiento.
• Dedicación del tiempo necesario al desarrollo de

las actividades derivadas del programa de trabajo y
los planes establecidos.

• Comunicar las situaciones por escrito y/o
electronica, que modifiquen o afecten la ejecución
del proyecto de acuerdo al plan de trabajo
establecido.



Equipo de Trabajo 

COTAPREP IEESDirector PREP

Coordinador TI

Consultor de Software Consultor de 
Hardware

Soporte Técnico

Coordinador de 
Personal

Agentes de Personal

Coordinador 
Administrativo

Administrador de 
Proyecto

Supervisor de 
Logística



Herramientas de 
Comunicación 

• Correo Electrónico
• Zoom (Video Conferencias)
• Reuniones Presenciales
• Service Desk ( Registro de Incidentes)
• Teléfono IP, Convencional y/o Celular

– Oficina : (667) 715-2840
– Soporte : (667) 335-1028
– IP- Por definir

• RedBooth (Administracion del Proyecto)



Calendario General
PREP Base



Próximos Pasos 

• Instalación COPREP
• Aprobación de Formatos a utilizar.
• Aprobación del Plan de Trabajo (Calendario).
• Matriz de Comunicación
• Establecer Mecanismos de reporte de incidentes en el

servicio.
• Recorrido de Inspección de los inmuebles.
• Análisis de necesidades.



GRACIAS

Jesús Crespo
Blvd. Constitución 1061 int. 1

Col. Jorge Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sinaloa
Tel.  667-7152840

www.informaticaelectoral.com

Contacto


