Calendario de Actividades a realizar por el Comité Técnico Asesor del Programa
de Resultados Preliminares.

FECHA TEMA Detalle
02/04/2018 Informar de hablibitacion del Se le informara al comité que ya

Centro de Operaciones del guedo habilitado el COPREP en

PREP (COPREP.), por parte las intalaciones del OPL

de la empresa Informatica Sinaloa.

Electoral, SC.

Revisién de la estructura de El comité revisard& que los

las bases de datos. ultimos cambios en la estructura
de las bases de datos,
solicitadas por el INE esten
hechos en las bases de datos
del PREP.

Primer visita del Ente Auditor Informar al comité que el Ente
Auditor realizara su primer visita
oficial del 26 de abril al 1 de
mayo, y que tiene como
programa tentativo la revision
de 2 0 3 CATD’s y la revision
del cédigo fuente del sistema.

25/04/2018 Revision del Plan de Analisis y comentarios con el

Seguridad.

comite sobre el plan de
Seguridad propuesto por
Informatica Electoral mismo que
fue circulado previamente.

Revisiéon del Plan de
Continuidad y Recuperacion
de Desastres.

Analisis y comentarios con el
coOmite sobre el Plan de
Continuidad y Recuperacién de
Desastres, se revisaran mas a
detalle los temas que contiene,
como: las aréas criticas, analisis
del proceso, niveles de
contigencia, analisis de riesgos
entre otros.

Revisiéon de las observaciones
hechas por el Ente Auditor.

Derivado de la primer visita del
Ente Auditor, se revisaran las
observaciones y comentarios
hechos por el mismo en caso de
haberlas.
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07/05/2018

Revision de la version final del
Plan de Seguridad y Plan de
Continuidad.

El comité revisara la version
final del Plan de Seguridad
PREP 2018 y del Plan de
Continuidad y Recuparaciéon de
Desastres, misma que le sera
remitida al INE.

Acuerdos referentes a la fecha
de publicacién asi como a los
cortes de informacion.

Se le informara a los integrantes
del comité los acuerdos donde
se determina:

- La fecha y hora de inicio
de publicacibn de los
datos e imagenes del
PREP.

- El namero de
actualizaciones por hora
de los datos del PREP.

- El namero de
actualizaciones por hora
de las bases de datos.

- La fecha y hora de la
publicacién de la ultima
actualizacion de datos e
imagenes del PREP.

Segunda visita del Ente
Auditor.

Infformar al comité que la
segunda visita del Ente Auditor
sera del 24 al 29 de Mayo,
informar los objetivos de la
misma, asi como la lista de
requerimientos por parte del
Ente Auditor.

25/05/2018

Pruebas de Aseguramiento de
Calidad y de Seguridad.

Informar al comité el resultado
de las Pruebas de
Aseguramiento de Calidad y de
Seguridad por parte de la
empresa Informatica Electoral
que llevara acabo
tentativamente de 21 al 23 de
mayo.

Informe parcial del Ente
Auditor.

Analisis del Informe Parcial,
entregado por el Ente Auditor,
para ver los cambios que se
realizaran al sistema PREP.

Ejercicios al 75%

Revisar los alacances de los
Ejercicios al 75% que se
realizaraan con fecha tentativa
del 29 de mayo al 8 de junio.
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04/06/2018

Difusores oficiales.

Se le informara a los integrantes
de comité, la convocatoria que
de les mando a los medios que
desean ser Difurores, asi como
la responsabilidad de cada una
de las partes, como el flujo de
datos para difusion.

Resultados del Ejercicio al
75%.

Infformar al comité de las
mejoras en el sistema derivadas
del Ejercicio al 75% que se han
realizado hasta el momento.

Check list Pimer Simulacro.

Revisiébn de los puntos criticos
gue se observaran por parte del
comité en el Primer Simulacro,
gue se realizara el 10 de junio.

11/06/2018

Resultados Primer Simulacro

Analizar las  observaciones
hechas por el comité en el
Primer Simulacro, y hacer las
mejoras correspondientes en el
sistema.

Ejercicios al 90%

Ver los puntos clave a revisar
en los Ejercicios al 90% que se
realizaran los dias 12 y 15 de
junio.

Check list Segundo Simulacro.

Listado de los puntos criticos
gue se observaran por parte del
comité en el Segundo
Simulacro, que se realizara el
17 de junio.

18/06/2018

Resultados Segundo
Simulacro

Analizar las  observaciones
hechas por el comité en el
Segundo Simulacro, y hacer las
mejoras correspondientes en el
sistema.

Ejercicios al 90%

Ver los puntos clave a revisar
en los Ejercicios al 90% que se
realizaran los dias 19 y 22 de
junio.

Check list Tercer Simulacro.

Listado de los puntos criticos
gue se observaran por parte del
comité en el Tercer Simulacro,
gue se realizara el 24 de junio.
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25/06/2018

Resultados Tercer Simulacro

Analizar las observaciones
hechas por el comité en el
Tercer Simulacro, y hacer las
mejoras correspondientes en el
sistema.

Ejercicios al 90%

Ver los puntos clave a revisar
en los Ejercicios al 90% que se
realizardn los dias 26 y 29 de
junio.

Informe simulacros.

Revision de informe general del
desempeiio de todos los
Simulacros, el cual le sera
remitido al INE previo al dia de
la jornada.

10/07/2018

Reportes finales de Informatica
Electoral.

Lectura a los reportes finales del
PREP entregados por
Informatica Electoral.

Acta Circuntanciada.

Lectura del Acta
Circuntranciada del cierre de la
publicacién del PREP, misma
que sera remitida el INE dentro
de los 5 dias posteriores al
cierre del PREP.

25/07/2018

Informe final del COTAPREP.

Revision de los infomes finales
del comité.




