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FECHA TEMA Detalle 

02/04/2018 Informar de hablibitación del 
Centro de Operaciones del 
PREP (COPREP.), por parte 
de la empresa Informática 
Electoral, SC. 

Se le informará al comité que ya 
quedo habilitado el COPREP en 
las intalaciones del OPL 
Sinaloa. 

 Revisión de la estructura de 
las bases de datos. 

El comité revisará que los 
ultimos cambios en la estructura 
de las bases de datos, 
solicitadas por el INE esten  
hechos en las bases de datos 
del PREP. 

 Primer visita del Ente Auditor Informar al comité que el Ente 
Auditor realizará su primer visita 
oficial del 26 de abril al 1 de 
mayo, y que tiene como 
programa tentativo la revisión 
de 2 o 3 CATD’s y la revisión 
del código fuente del sistema. 

25/04/2018 Revisión del Plan de 
Seguridad. 

Analisis y comentarios con el 
cómite sobre el plan de 
Seguridad propuesto por 
Informatíca Electoral mismo que 
fue circulado previamente. 

 Revisión del Plan de 
Continuidad y Recuperación 
de Desastres. 

Analisis y comentarios con el 
cómite sobre el Plan de 
Continuidad y Recuperación de 
Desastres, se revisarán mas a 
detalle los temas que contiene, 
como: las aréas critícas, analisis 
del proceso, niveles de 
contigencia, analisis de riesgos 
entre otros. 

 Revisión de las observaciones 
hechas por el Ente Auditor. 

Derivado de la primer visita del 
Ente Auditor, se revisarán las 
observaciones y comentarios 
hechos por el mismo en caso de 
haberlas. 
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07/05/2018 Revision de la versión final del 
Plan de Seguridad y Plan de 
Continuidad. 

El comité revisará la versión 
final del Plan de Seguridad 
PREP 2018 y del Plan de 
Continuidad y Recuparación de 
Desastres, misma que le será 
remitida al INE. 

 Acuerdos referentes a la fecha 
de publicación asi como a los 
cortes de información. 

Se le informará a los integrantes 
del comité los acuerdos donde 
se determina:  

- La fecha y hora de inicio 
de publicación de los 
datos e imágenes del 
PREP. 

- El número de 
actualizaciones por hora 
de los datos del PREP. 

- El número de 
actualizaciones por hora 
de las bases de datos. 

- La fecha y hora de la 
publicación de la última 
actualización de datos e 
imágenes del PREP. 

 Segunda visita del Ente 
Auditor. 

Informar al comité que la 
segunda visita del Ente Auditor 
será del 24 al 29 de Mayo, 
informar los objetivos de la 
misma, asi como la lista de 
requerimientos por parte del 
Ente Auditor. 

25/05/2018 Pruebas de Aseguramiento de 
Calidad y de Seguridad. 

Informar al comité el resultado 
de las Pruebas de 
Aseguramiento de Calidad y de 
Seguridad por parte de la 
empresa Informatíca Electoral 
que llevará acabo 
tentativamente de 21 al 23 de 
mayo. 

 Informe parcial del Ente 
Auditor. 

Analisis del Informe Parcial, 
entregado por el Ente Auditor, 
para ver los cambios que se 
realizarán al sistema PREP. 

 Ejercicios al 75% Revisar los alacances de los 
Ejercicios al 75% que se 
realizaraán con fecha tentativa 
del 29 de mayo al 8 de junio. 
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04/06/2018 Difusores oficiales. Se le informará a los integrantes 
de comité, la convocatoria que 
de les mando a los medios que 
desean ser Difurores, asi como 
la responsabilidad de cada una 
de las partes, como el flujo de 
datos para difusión. 

 Resultados del Ejercicio al 
75%. 

Informar al comité de las 
mejoras en el sistema derivadas 
del Ejercicio al 75% que se han 
realizado hasta el momento. 

 Check list Pimer Simulacro. Revisión de los puntos criticos 
que se observarán por parte del 
comité en el Primer Simulacro, 
que se realizará el 10 de junio. 

11/06/2018 Resultados Primer Simulacro Analizar las observaciones 
hechas por el comité en el 
Primer Simulacro, y  hacer las 
mejoras correspondientes en el 
sistema. 

 Ejercicios al 90% Ver los puntos clave a revisar 
en los Ejercicios al 90% que se 
realizarán los dias 12 y 15 de 
junio. 

 Check list Segundo Simulacro. Listado de los puntos criticos 
que se observarán por parte del 
comité en el Segundo 
Simulacro, que se realizará el 
17 de junio. 

18/06/2018 Resultados Segundo 
Simulacro 

Analizar las observaciones 
hechas por el comité en el 
Segundo Simulacro, y  hacer las 
mejoras correspondientes en el 
sistema. 

 Ejercicios al 90% Ver los puntos clave a revisar 
en los Ejercicios al 90% que se 
realizarán los dias 19 y 22 de 
junio. 

 Check list Tercer Simulacro. Listado de los puntos criticos 
que se observarán por parte del 
comité en el Tercer Simulacro, 
que se realizará el 24 de junio. 
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25/06/2018 Resultados Tercer Simulacro Analizar las observaciones 
hechas por el comité en el 
Tercer Simulacro, y  hacer las 
mejoras correspondientes en el 
sistema. 

 Ejercicios al 90% Ver los puntos clave a revisar 
en los Ejercicios al 90% que se 
realizarán los dias 26 y 29 de 
junio. 

 Informe simulacros. Revision de informe general del 
desempeño de todos los 
Simulacros, el cual le será 
remitido al INE previo al dia de 
la jornada. 

10/07/2018 Reportes finales de Informática 
Electoral. 

Lectura a los reportes finales del 
PREP entregados por 
Informática Electoral. 

 Acta Circuntanciada. Lectura del  Acta 
Circuntranciada del cierre de la 
publicación del PREP, misma 
que será remitida el INE dentro 
de los 5 días posteriores al 
cierre del PREP. 

25/07/2018 Informe final del COTAPREP. Revisión de los infomes  finales 
del comité. 


