

Cronograma de Actividades de PREP 2018

2018 – OPLE Sinaloa

Febrero 2018



Confidencialidad del Documento

© 2018 Informática Electoral. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento es propiedad de Informática Electoral, cualquier reproducción parcial o total, está estrictamente prohibida si no se hace con el permiso estricto y por escrito de Informática Electoral. Este documento está sujeto a cambios. Cualquier comentario, corrección o pregunta deberán ser dirigidos al autor.

http://informaticaelectoral.com/aviso_de_privacidad.pdf



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018
1		Contrato	2 días	lun 19/02/18	mar 20/02/18	ene
2		Gestionar Factura (Anticipo)	101 días	lun 19/02/18	lun 09/07/18	
72		Capacitación Personal Base	4 días	lun 19/02/18	jue 22/02/18	
118		Gestión de Proveedores	101 días	lun 19/02/18	lun 09/07/18	
139		Cancelar Fianza de Sostentimiento		mar 20/02/18		
73		Entrega de Relación de Personal Base	1 día	mar 20/02/18	mar 20/02/18	
140		Adquisición de Equipos de Computo	1 día	mié 21/02/18	mié 21/02/18	
141		Adquisición de Mobiliario	1 día	jue 22/02/18	jue 22/02/18	
142		Gestión de Transportación	1 día	jue 22/02/18	jue 22/02/18	
143		Administración de Insumos	1 día	sáb 24/02/18	sáb 24/02/18	
144		Adquisición de Insumos	1 día	mar 27/02/18	mar 27/02/18	
81		Elaboración de material didáctico para coordinadores y personal operativo	31 días	jue 01/03/18	jue 12/04/18	
145		Gestión de Papelería Electoral	3 días	jue 01/03/18	lun 05/03/18	
23		Gestión de enlace dedicado COPREP	2 días	vie 02/03/18	lun 05/03/18	

Tarea	División	Hito	Resumen	Resumen del proyecto	Tareas externas	Hito externo	Tarea inactiva	Hito inactivo	Resumen inactivo
Tarea manual									
Sólo duración									
Informe de resumen manual									
Resumen manual									
Sólo el comienzo									
Sólo fin									
Fecha límite									
Progreso									
Progreso manual									

Proyecto: Cronograma SINALOA P
Fecha: sáb 10/02/18



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018 ene
24		Habilitación de ServiceDesk (en IE)	2 días	lun 05/03/18	mar 06/03/18	
25		Validación de características equipos CATDs	6 días	lun 05/03/18	sáb 10/03/18	
146		Pago de Nómina	5 días	lun 05/03/18	vie 09/03/18	
147		Pago de Servicios	1 día	lun 05/03/18	lun 05/03/18	
148		Seguimiento al Presupuesto de Egresos	1 día	lun 05/03/18	lun 05/03/18	
26		Compra de equipos COPREP	10 días	mar 06/03/18	sáb 17/03/18	
74		Entrega de Plan de RESC Preliminar	1 día	mié 07/03/18	mié 07/03/18	
149		Monitoreo de Inventario de Infraestructura	1 día	mié 07/03/18	mié 07/03/18	
150		Gestionar Factura (40%)	2 días	mié 07/03/18	jue 08/03/18	
151		Gestionar Cartas de Recomendación	1 día	jue 08/03/18	jue 08/03/18	
75		Entrega de Plan RESC Final	1 día	vie 09/03/18	vie 09/03/18	
152		Gestionar Factura (30%) pago final	1 día	sáb 10/03/18	sáb 10/03/18	
28		Compra de equipos de computo	22 días	lun 12/03/18	mar 10/04/18	
76		RESC Personal COPREP	13 días	lun 12/03/18	mié 28/03/18	

Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea	Tarea manual
	División	Sólo duración
	Hito	Informe de resumen manual
	Resumen	Resumen manual
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo
	Tareas externas	Sólo fin
	Hito externo	Fecha límite
	Tarea inactiva	Progreso
	Hito inactivo	Progreso manual
	Resumen inactivo	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018 ene
153		Cancelación de Servicios	2 días	lun 12/03/18	mar 13/03/18	
27		Habilitación de COPREP	5 días	mar 13/03/18	sáb 17/03/18	
154		Cancelación de Fianzas (Anticipo y Cumplimiento)	1 día	mar 13/03/18	mar 13/03/18	
155		Entregar Informe de Análisis de Riesgos Versión Final	1 día	jue 15/03/18	jue 15/03/18	
29		Habilitación de sistemas (PROD)	2 días	lun 19/03/18	mar 20/03/18	
30		Gestionar y ejecutar auditoría interna de software	11 días	lun 19/03/18	sáb 31/03/18	
156		Realizar Planes de Continuidad	3 días	lun 19/03/18	mié 21/03/18	
77		Entrega de Informe de Reclutamiento de Personal COPREP 01	1 día	lun 19/03/18	lun 19/03/18	
157		Entrega de Planes de Continuidad Versión Preliminar	1 día	mié 21/03/18	mié 21/03/18	
79		Capacitación Personal COPREP	6 días	vie 23/03/18	vie 30/03/18	
158		Entrega de Planes de Continuidad Versión Final	1 día	vie 23/03/18	vie 23/03/18	
159		Modificaciones de componentes de servicio	15 días	lun 26/03/18	vie 13/04/18	
160		Realizar Plan de Jornada Electoral	5 días	lun 26/03/18	vie 30/03/18	
78		Entrega de Informe de Reclutamiento de Personal COPREP 02	1 día	lun 26/03/18	lun 26/03/18	

Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ene
161		Entrega de Plan de Jornada Electoral Versión Preliminar	1 día	vie 30/03/18	vie 30/03/18	
82		RESC Coordinadores CATDS	20 días	lun 02/04/18	vie 27/04/18	
31		Contratación de Agentes de Soporte Técnico	6 días	lun 02/04/18	lun 09/04/18	
162		Entrega de Plan de Jornada Electoral Versión Final	1 día	lun 02/04/18	lun 02/04/18	
80		Entrega de Informe de Capacitación de Personal COPREP	1 día	lun 02/04/18	lun 02/04/18	
83		Entrega de Informe de Reclutamiento de Coordinadores 01	1 día	lun 02/04/18	lun 02/04/18	
32		Configuración de Equipos de computo	12 días	lun 09/04/18	lun 09/04/18	
84		Entrega de Informe de Reclutamiento de Coordinadores 02	1 día	mié 11/04/18	jue 26/04/18	
87		Entrega de Material para periodo de Laboratorios y Simulacros	6 días	lun 16/04/18	lun 16/04/18	
33		Negociación con paqueterías	3 días	lun 23/04/18	mié 25/04/18	
86		Capacitación Coordinadores CATD	6 días	lun 23/04/18	sáb 28/04/18	
85		Entrega de Informe de Reclutamiento de Coordinadores 03	1 día	lun 23/04/18	lun 23/04/18	
34		Envío de Equipos por paquetería a CATDS	5 días	vie 27/04/18	jue 03/05/18	
88		Entrega de Informe de Capacitación de Coordinadores	1 día	lun 30/04/18	lun 30/04/18	

Tarea	Tarea manual	Tarea manual
División		
Hito		
Resumen		
Resumen del proyecto		
Tareas externas		
Hito externo		
Tarea inactiva		
Hito inactivo		
Resumen inactivo		

Proyecto: Cronograma SINALOA P
Fecha: sáb 10/02/18



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018 ene
35		Habilitación CATDs	14 días	mié 02/05/18	sáb 19/05/18	
36		Instalación de CATDs locales	4 días	mié 02/05/18	sáb 05/05/18	
89		RESC Personal Operativo	18 días	mié 02/05/18	vie 25/05/18	
90		Entrega de Informe de Reclutamiento de Personal Operativo 01	1 día	lun 07/05/18	lun 07/05/18	
37		Instalación de CATDs remotos	11 días	lun 07/05/18	sáb 19/05/18	
38		Configuración de DNS en dominios	1 día	lun 07/05/18	lun 07/05/18	
91		Entrega de Informe de Reclutamiento de Personal Operativo 02	1 día	lun 14/05/18	lun 14/05/18	
39		Configuración en nube Fase 1	3 días	lun 14/05/18	mié 16/05/18	
40		Implementación de sistemas internos en nube	4 días	mié 16/05/18	sáb 19/05/18	
92		Entrega de Informe de Reclutamiento de Personal Operativo 03	1 día	lun 21/05/18	lun 21/05/18	
95		Entregar Plan Preliminar de Laboratorios y Simulacros	1 día	lun 21/05/18	lun 21/05/18	
41		Pruebas de aseguramiento de calidad	3 días	lun 21/05/18	mié 23/05/18	
93		Capacitación Personal Operativo In situ	4 días	lun 21/05/18	jue 24/05/18	
163		Gestionar Requerimientos de Difusores	4 días	lun 21/05/18	jue 24/05/18	

Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	<div>Tarea</div> <div>División</div> <div>Hito</div> <div>Resumen</div> <div>Resumen del proyecto</div> <div>Tareas externas</div> <div>Hito externo</div> <div>Tarea inactiva</div> <div>Hito inactivo</div> <div>Resumen inactivo</div>	<div>Tarea manual</div> <div>Sólo duración</div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>Sólo el comienzo</div> <div>Sólo fin</div> <div>Fecha límite</div> <div>Progreso</div> <div>Progreso manual</div>
---	---	--



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018 ene
94		Entrega de Informe de Personal Contratado	1 día	lun 21/05/18	lun 21/05/18	
96		Entregar Plan Final de Laboratorios y Simulacros	1 día	mié 23/05/18	mié 23/05/18	
42		Elaborar Reporte de Pruebas de Calidad	1 día	jue 24/05/18	jue 24/05/18	
43		Entregar Reporte de Pruebas de Calidad	1 día	jue 24/05/18	jue 24/05/18	
44		Actividades de Auditoría	6 días	jue 24/05/18	jue 31/05/18	
97		Capacitación Personal Operativo Vía Remota	4 días	vie 25/05/18	mié 30/05/18	
164		Realizar Reporte de Capacitación	2 días	vie 25/05/18	lun 28/05/18	
165		Entregar Reporte de Capacitación Versión Preliminar	1 día	lun 28/05/18	lun 28/05/18	
167		Realizar Reporte de Laboratorios	2 días	lun 28/05/18	mar 29/05/18	
98		Entrega de Informe de Capacitación de Personal Operativo 01	1 día	lun 28/05/18	lun 28/05/18	
99		Ejercicios 75%	11 días	mar 29/05/18	mar 12/06/18	
168		Entregar Reporte de Laboratorios Versión Preliminar	1 día	mar 29/05/18	mar 29/05/18	
170		Ejercicios 75 %	9 días	mar 29/05/18	vie 08/06/18	
166		Entregar Reporte de Capacitación Versión Final	1 día	mié 30/05/18	mié 30/05/18	

Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea	Tarea manual
	División	Sólo duración
	Hito	Informe de resumen manual
	Resumen	Resumen manual
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo
	Tareas externas	Sólo fin
	Hito externo	Fecha límite
	Tarea inactiva	Progreso
	Hito inactivo	Progreso manual
	Resumen inactivo	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018
169		Entregar Reporte de Laboratorios Versión Final	1 día	vie 01/06/18	vie 01/06/18	ene
101		Entrega de Informe de Capacitación Final	1 día	lun 04/06/18	lun 04/06/18	
100		Entrega de Informe de Capacitación de Personal Operativo 02	1 día	lun 04/06/18	lun 04/06/18	
45		Habilitación de nube Fase 2	4 días	mar 05/06/18	vie 08/06/18	
46		Simulacro 0 (Conectividad y 10% de digitalización)	1 día	vie 08/06/18	vie 08/06/18	
47		Validación de conectividad CATD	1 día	dom 10/06/18	dom 10/06/18	
48		Simulacro Oficial (1)	1 día	dom 10/06/18	dom 10/06/18	
49		Elaborar Reporte de Simulacro 01	1 día	dom 10/06/18	dom 10/06/18	
102		Simulacro 01	1 día	dom 10/06/18	dom 10/06/18	
181		Realizar Reporte de Ejercicios	15 días	dom 10/06/18	vie 29/06/18	
189		Entregar Reporte de Ejercicios Versión Preliminar	15 días	dom 10/06/18	vie 29/06/18	
50		Entregar Reporte de Simulacro 01 Versión Preliminar	1 día	lun 11/06/18	lun 11/06/18	
52		Gestión de contratación de servicios AntiDDoS	5 días	lun 11/06/18	vie 15/06/18	
103		Entrega de Informe Preliminar de Simulacro 01	1 día	lun 11/06/18	lun 11/06/18	

Proyecto: Cronograma SINALOA P	Tarea	Tarea manual
Fecha: sáb 10/02/18	División	Sólo duración
	Hito	Informe de resumen manual
	Resumen	Resumen manual
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo
	Tareas externas	Sólo fin
	Hito externo	Fecha límite
	Tarea inactiva	Progreso
	Hito inactivo	Progreso manual
	Resumen inactivo	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018
205		Realizar Plan Notario	2 días	lun 11/06/18	mar 12/06/18	ene
104		Entrega de Informe Final de Simulacro 01	1 día	mar 12/06/18	mar 12/06/18	
105		Ejercicio 90% 01	1 día	mar 12/06/18	mar 12/06/18	
197		Entregar Reporte de Ejercicios Versión Final	14 días	mar 12/06/18	dom 01/07/18	
206		Entregar Plan Notario Versión Preliminar	1 día	mar 12/06/18	mar 12/06/18	
208		Realizar Reporte Simulacros	13 días	mar 12/06/18	jue 28/06/18	
213		Entregar Reporte Simulacros Versión Preliminar	13 días	mar 12/06/18	jue 28/06/18	
51		Entregar Reporte de Simulacro 01 Versión Final	1 día	mié 13/06/18	mié 13/06/18	
53		Validación de conectividad CATD	1 día	mié 13/06/18	mié 13/06/18	
54		Simulacro interno	1 día	mié 13/06/18	mié 13/06/18	
207		Entregar Plan Notario Versión Final	1 día	jue 14/06/18	jue 14/06/18	
218		Entregar Reporte Simulacros Versión Final	13 días	jue 14/06/18	lun 02/07/18	
106		Ejercicio 90% 02	1 día	vie 15/06/18	vie 15/06/18	
55		Validación de conectividad CATD	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	

Tarea	División	Hito	Resumen	Resumen del proyecto	Tareas externas	Hito externo	Tarea inactiva	Hito inactivo	Resumen inactivo
Tarea manual	Sólo duración	Informe de resumen manual	Resumen manual	Sólo el comienzo	Sólo fin	Fecha límite	Progreso	Progreso manual	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018
56		Simulacro oficial (2)	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	ene
57		Elaborar Reporte de Simulacro 02	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
107		Simulacro 02	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
58		Entregar Reporte de Simulacro 02 Versión Preliminar	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
108		Entrega de Informe Preliminar de Simulacro 02	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
109		Entrega de Informe Final de Simulacro 02	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
110		Ejercicio 90% 03	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
59		Entregar Reporte de Simulacro 02 Versión Final	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
60		Validación de conectividad CATD	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
61		Simulacro interno	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
111		Ejercicio 90% 04	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
62		Validación de conectividad CATD	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
63		Simulacro oficial (3)	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	
64		Elaborar Reporte de Simulacro 03	1 día	dom 17/06/18	dom 17/06/18	

Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea	Tarea manual
	División	Sólo duración
	Hito	Informe de resumen manual
	Resumen	Resumen manual
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo
	Tareas externas	Sólo fin
	Hito externo	Fecha límite
	Tarea inactiva	Progreso
	Hito inactivo	Progreso manual
	Resumen inactivo	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018
65		Ejecutar Check list de simulacros		dom 24/06/18		ene
112		Simulacro 03	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
69		Entregar Reporte de Simulacro 03 Versión Preliminar	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
113		Entrega de Informe Preliminar de Simulacro 03	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
114		Entrega de Informe Final de Simulacro 03	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
115		Ejercicio 90% 05	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
70		Entregar Reporte de Simulacro 03 Versión Final	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
116		Ejercicio 90% 06	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
117		Ejecutar Check List de Jornada Electoral	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
71		JORNADA ELECTORAL	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
223		Cierre de JORNADA ELECTORAL	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
224		Realizar memoria PREP	7 días	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
227		Realizar Reporte de Cierre	3 días	dom 24/06/18	dom 24/06/18	
228		Entregar Reporte de Cierre Versión Preliminar	1 día	dom 24/06/18	dom 24/06/18	


Tarea	Tarea manual
División	Sólo duración
Hito	Informe de resumen manual
Resumen	Resumen manual
Resumen del proyecto	Sólo el comienzo
Tareas externas	Sólo fin
Hito externo	Fecha límite
Tarea inactiva	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual
Resumen inactivo	

Proyecto: Cronograma SINALOA P
Fecha: sáb 10/02/18




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018
230		Realizar Cierre Contractual	3 días	mar 10/07/18	jue 12/07/18	ene
225		Entregar Memoria PREP Versión Preliminar	1 día	jue 12/07/18	jue 12/07/18	
229		Entregar Reporte de Cierre Versión Final	1 día	jue 12/07/18	jue 12/07/18	
226		Entregar Memoria PREP Versión Final	1 día	sáb 14/07/18	sáb 14/07/18	


Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea	Tarea manual
	División	Sólo duración
	Hito	Informe de resumen manual
	Resumen	Resumen manual
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo
	Tareas externas	Sólo fin
	Hito externo	Fecha límite
	Tarea inactiva	Progreso
	Hito inactivo	Progreso manual
	Resumen inactivo	




Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea	Tarea manual
	División	Sólo duración
	Hito	Informe de resumen manual
	Resumen	Resumen manual
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo
	Tareas externas	Sólo fin
	Hito externo	Fecha límite
	Tarea inactiva	Progreso
	Hito inactivo	Progreso manual
	Resumen inactivo	




<p>Proyecto: Cronograma SINALOA P</p> <p>Fecha: sáb 10/02/18</p>		Tarea	Tarea manual	
División			Sólo duración	
Hito			Informe de resumen manual	
Resumen			Resumen manual	
Resumen del proyecto			Sólo el comienzo	
Tareas externas			Sólo fin	
Hito externo			Fecha límite	
Tarea inactiva			Progreso	
Hito inactivo			Progreso manual	
Resumen inactivo				




Tarea			
División			Tarea manual
Hito			Sólo duración
Resumen			Informe de resumen manual
Resumen del proyecto			Resumen manual
Tareas externas			Sólo el comienzo
Hito externo			Sólo fin
Tarea inactiva			Fecha límite
Hito inactivo			Progreso
Resumen inactivo			Progreso manual



<p>Proyecto: Cronograma SINALOA P</p> <p>Fecha: sáb 10/02/18</p>		Tarea	Tarea manual
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			




Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea	Tarea manual	
	División	Sólo duración	
	Hito	Informe de resumen manual	
	Resumen	Resumen manual	
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo	
	Tareas externas	Sólo fin	
	Hito externo	Fecha límite	
	Tarea inactiva	Progreso	
	Hito inactivo	Progreso manual	
	Resumen inactivo		




Tarea	Tarea manual	
División	Sólo duración	
Hito	Informe de resumen manual	
Resumen	Resumen manual	
Resumen del proyecto	Sólo el comienzo	
Tareas externas	Sólo fin	
Hito externo	Fecha límite	
Tarea inactiva	Progreso	
Hito inactivo	Progreso manual	
Resumen inactivo		


Proyecto: Cronograma SINALOA P
Fecha: sáb 10/02/18



Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea	Tarea manual	
	División	Sólo duración	
	Hito	Informe de resumen manual	
	Resumen	Resumen manual	
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo	
	Tareas externas	Sólo fin	
	Hito externo	Fecha límite	
	Tarea inactiva	Progreso	
	Hito inactivo	Progreso manual	
	Resumen inactivo		




Tarea	Tarea manual	Tarea manual	Tarea manual
División	Sólo duración	Sólo duración	Sólo duración
Hito	Informe de resumen manual	Informe de resumen manual	Informe de resumen manual
Resumen	Resumen manual	Resumen manual	Resumen manual
Resumen del proyecto	Sólo el comienzo	Sólo el comienzo	Sólo el comienzo
Tareas externas	Sólo fin	Sólo fin	Sólo fin
Hito externo	Fecha límite	Fecha límite	Fecha límite
Tarea inactiva	Progreso	Progreso	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual	Progreso manual	Progreso manual
Resumen inactivo			



Tarea	Tarea manual	
División	Sólo duración	
Hito	Informe de resumen manual	
Resumen	Resumen manual	
Resumen del proyecto	Sólo el comienzo	
Tareas externas	Sólo fin	
Hito externo	Fecha límite	
Tarea inactiva	Progreso	
Hito inactivo	Progreso manual	
Resumen inactivo		

Proyecto: Cronograma SINALOA P
Fecha: sáb 10/02/18



Tarea	Tarea manual	
División	Sólo duración	
Hito	Informe de resumen manual	
Resumen	Resumen manual	
Resumen del proyecto	Sólo el comienzo	
Tareas externas	Sólo fin	
Hito externo	Fecha límite	
Tarea inactiva	Progreso	
Hito inactivo	Progreso manual	
Resumen inactivo		

Proyecto: Cronograma SINALOA P
Fecha: sáb 10/02/18



feb	mar	abr	may	jun	tri 3, 2018	jul	ago
						Administrador de Proyecto	Administrador de Proyecto
						Administrador de Proyecto	Administrador de Proyecto
						Administrador de Proyecto	Administrador de Proyecto

Proyecto: Cronograma SINALOA P Fecha: sáb 10/02/18	Tarea	Tarea manual	
	División	Sólo duración	
	Hito	Informe de resumen manual	
	Resumen	Resumen manual	
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo	
	Tareas externas	Sólo fin	
	Hito externo	Fecha límite	
	Tarea inactiva	Progreso	
	Hito inactivo	Progreso manual	
	Resumen inactivo		