

Informe del mes de mayo y junio sobre el
avance en la implementación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares en el
Estado de Sinaloa

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018

Área de Sistemas

CONTENIDO

CONTENIDO

2

Avance en la Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante el mes de mayo de 2018. ¡Error! Marcador no definido.

I. Actividades realizadas

¡Error! Marcador no definido.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| a. Distribución de plantas de energía para área PREP. | ¡Error! Marcador no definido. |
| b. Visita de CFE a CATD's | ¡Error! Marcador no definido. |
| c. Asignación de celulares a utilizar para PREP casilla. | ¡Error! Marcador no definido. |
| d. Primer simulacro PREP. | ¡Error! Marcador no definido. |
| e. Segundo simulacro PREP. | ¡Error! Marcador no definido. |
| f. Tercer simulacro PREP. | ¡Error! Marcador no definido. |

Avance en el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) durante el mes de mayo y junio de 2018

En cumplimiento a lo señalado por el artículo 342, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Elecciones; en este documento se presenta el informe bimestral correspondiente a los meses de mayo y junio del 2018, detallando el avance con el Comité Técnico Asesor del PREP en el estado de Sinaloa.

I. Primera Sesión Formal con Partidos Políticos

El día 3 de mayo se reunieron en el IEES se llevó a cabo la primera sesión formal con partidos políticos, donde se les mostró los avances del PREP, así como una demo del nuevo proyecto de PREP casilla, donde surgieron y se atendieron dudas del funcionamiento y utilidad del mismo.

II. Octava Sesión Ordinaria

El día 8 de mayo se llevó a cabo la octava sesión ordinaria del comité. La empresa Informática Electoral muestra la demo de PREP casilla, misma que fue presentada a los partidos políticos. Como comité se hacen observaciones de la aplicación, de las cuales la empresa toma nota para hacer los cambios necesarios e instalar la aplicación una vez obtenido los 100 celulares determinados por el comité.

III. Novena Sesión Ordinaria

El día 21 de mayo se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del comité, donde estuvo presente el encargado del despacho de organización del Instituto; el Lic. Iván Hernández, a quien se le pidió información referente a la distribución y ubicación de casillas, para establecer los puntos donde se aplicará el PREP casilla.

En dicha sesión dan a conocer que los simulacros del PREP serán en las fechas; 10, 17 y 24 de junio a partir de las 10:00 a.m.

IV. Décima Sesión Ordinaria

El día 04 de junio se llevó a cabo la décima sesión ordinaria del comité, donde establecen los puntos faltantes previos al primer simulacro del PREP. El Instituto informa que se tienen disponibles los 100 celulares que serán utilizados para PREP casillas y establecen los puntos a revisar el día del simulacro.

V. Informe del Primer Simulacro

El domingo 10 de junio del 2018, se llevó a cabo el primer simulacro del PREP, el cual duró 5 horas y tuvo un 26.26% de actas capturadas debido a fallas de conexión con diversos distritos, las cuales fueron revisadas para los próximos simulacros.

VI. Onceava Sesión Ordinaria

El lunes 11 de junio del 2018, se llevó a cabo la onceava sesión ordinaria del comité en las oficinas de Informática Electoral, con el fin de tratar los puntos y problemas destacados posteriores al primer simulacro, donde se solicitó el reporte que la empresa debe generar después de cada simulacro para comentar los puntos en otra sesión.

VII. Informe del Segundo Simulacro

El domingo 17 de junio del 2018, se realizó el segundo simulacro del PREP, el cual tuvo una duración de 9 h. y un 90% de actas capturadas, donde también se llevaron a cabo las etapas de acopio, digitalización, captura y verificación del Proceso Técnico Operativo (PTO).

VIII. Informe del Tercer Simulacro

El domingo 24 de junio del 2018, se realizó el tercer y último simulacro del PREP, el cual tuvo una duración de 10 h. $\frac{1}{2}$, y alcanzó el 100% de actas capturadas, cumpliendo con todas las etapas del PTO (acopio, digitalización, captura, verificación, cotejo y empaquetado).

Se hicieron tres grupos, donde en cada uno iba personal del Instituto acompañado por un miembro del comité cada uno, quienes visitaron diversos CATD de la zona para realizar digitalización de actas mediante PREP casilla y probar las plantas de emergencia brindadas por la empresa Informática Electoral.