
PLAN DE TRABAJO 

El objetivo del Plan de Trabajo del Comité es establecer las actividades 

programadas que llevará a cabo el COTAPREP. 

 

FECHA TEMA OBSERVACIONES 

25/01/2018 Análisis de tiempos de 
procedimientos y procesos de 
los que depende el PREP. 
(Escrutinio y Cómputo y 
traslado de paquetes) 

Es importante que el 
COTAPREP realice un análisis 
integral de los tiempos de 
escrutinio y cómputo y traslado 
de los paquetes electorales de 
la elección inmediata anterior. 
Esto debido a que dichas 
variables inciden de forma 
directa el desempeño del 
Programa. 

25/01/2018 Análisis de tiempos de 
Procesamiento de Actas en los 
CATD. 

Permitirá identificar áreas de 
oportunidad de los 
procedimientos y emitir 
recomendaciones al respecto. 
De manera complementaria, se 
recomienda hacer un análisis 
prospectivo de los tiempos de 
procesamiento con base en los 
simulacros que se realicen. 

Ultima 
semana de 
febrero de 
2018. 

Revisión de los proyectos de 
Acuerdo que deben ser 
aprobados según lo 
establecido en el Artículo 339 
del Reglamento 

Para la calendarización de estas 
revisiones, es indispensable que 
se tomen en cuenta las fechas 
límite de aprobación y remisión 
de acuerdo a lo establecido en 
la normatividad. 

Ultima 
semana de 
marzo de 
2018. 

Revisión del avance en la 
instalación y habilitación de los 
CATD. 

Es importante que el Comité dé 
seguimiento a los avances en la 
instalación y habilitación de los 
CATD considerando:     
Espacios adecuados de trabajo     
Aspectos de seguridad en las 
instalaciones     Equipo y 
personal de operación. 
 
 
 
 
 



Ultima 
semana de 
abril de 2018. 

Revisión de los datos a 
capturar, calcular y publicar. 

Es fundamental que el Comité 
revise que, tanto las bases de 
datos como el sitio web del 
PREP, cumplan con los 
requisitos de publicación 
establecidos en la normatividad; 
en este sentido, se recomienda 
revisar los datos publicados, los 
datos capturados, y se 
corrobore que la herramienta 
informática del Programa realiza 
adecuadamente los cálculos de 
los totales presentados. 
Asimismo, es de suma 
importancia que exista 
consistencia entre los datos del 
sitio, los de la imagen del Acta 
publicada y el contenido de la 
base de datos descargable. 

Ultima 
semana de 
abril de 2018. 

Revisión del formato de base 
de datos. 

Con la finalidad de estandarizar 
la información presentada a los 
ciudadanos en materia de 
PREP, el INE estableció un 
formato de base de datos que 
debe ser utilizado por los OPL, 
por lo que es importante que el 
COTAPREP realice una revisión 
del formato en la que se 
considere lo siguiente: Que la 
estructura de base de datos 
incluya la totalidad de las 
variables establecidas en el 
formato institucional Que el 
formato de base de datos 
cuente con un archivo LEEME 
en el que defina claramente las 
variables que componen la base 
Que se incluya el catálogo de 
candidatos por tipo de elección. 
 
 
 
 
 
 
 



Ultima 
semana de 
abril de 2018. 

Revisión del Plan de 
Seguridad y Continuidad. 

Es importante que los miembros 
del COTAPREP, en el ámbito 
de su experiencia, realicen un 
análisis detallado de éste, 
considerando la infraestructura, 
logística y aspectos de 
seguridad que contribuyan a la 
continuidad y correcta ejecución 
del Programa. 
 

Última 
semana de 
mayo de 2018. 

Revisión de los avances de la 
auditoria al sistema PREP. 

Uno de los elementos que 
brinda mayor certeza a la 
información publicada por el 
PREP es la ejecución de una 
auditoría al sistema informático 
del PREP y su infraestructura 
tecnológica. Por lo anterior, una 
de las actividades que deberá 
realizar el Comité es la revisión 
de los avances en la auditoria 
considerando los requisitos y 
alcances mínimos 
contemplados en la 
normatividad. 

Última 
semana de 
mayo de 2018 

Difusores Oficiales. En este sentido, se recomienda 
que  los miembros del Comité 
revisen los siguientes temas: 
Convocatoria a los difusores. En 
este punto es fundamental que 
se establezcan las 
responsabilidades de cada una 
de las partes. 
Esquema de flujo de datos para 
difusión. Es importante que los 
miembros del Comité analicen 
el esquema que va a seguir el 
OPL para compartir la 
información del PREP con los 
difusores de tal forma que se 
garantice su seguridad y 
disponibilidad. 

 

 


