PLAN DE TRABAJO

El objetivo del Plan de Trabajo del Comité es establecer las actividades
programadas que llevara a cabo el COTAPREP.

FECHA TEMA OBSERVACIONES
25/01/2018 Andlisis de tiempos de |Es importante que el
procedimientos y procesos de | COTAPREP realice un analisis
los que depende el PREP. |integral de los tiempos de
(Escrutinio 'y Cdémputo vy | escrutinio y computo y traslado
traslado de paquetes) de los paquetes electorales de
la eleccion inmediata anterior.
Esto debido a que dichas
variables inciden de forma
directa el desempefio del
Programa.
25/01/2018 Andlisis de tiempos de | Permitira identificar areas de
Procesamiento de Actas en los | oportunidad de los
CATD. procedimientos y emitir
recomendaciones al respecto.
De manera complementaria, se
recomienda hacer un anlisis
prospectivo de los tiempos de
procesamiento con base en los
simulacros que se realicen.
Ultima Revisién de los proyectos de | Para la calendarizacion de estas
semana de | Acuerdo que deben ser | revisiones, es indispensable que
febrero de | aprobados segun lo | se tomen en cuenta las fechas
2018. establecido en el Articulo 339 | limite de aprobacion y remision
del Reglamento de acuerdo a lo establecido en
la normatividad.
Ultima Revisibn del avance en la | Es importante que el Comité dé
semana de | instalacién y habilitacion de los | seguimiento a los avances en la
marzo de | CATD. instalacién y habilitacién de los
2018. CATD considerando:

Espacios adecuados de trabajo
Aspectos de seguridad en las
instalaciones Equipo vy
personal de operacion.




Revision de los datos a
capturar, calcular y publicar.

Es fundamental que el Comité
revise que, tanto las bases de
datos como el sitio web del
PREP, cumplan con los
requisitos de publicacion
establecidos en la normatividad,
en este sentido, se recomienda
revisar los datos publicados, los
datos capturados, y se
corrobore que la herramienta
informética del Programa realiza
adecuadamente los calculos de

los totales presentados.
Asimismo, es de suma
importancia que exista

consistencia entre los datos del
sitio, los de la imagen del Acta
publicada y el contenido de la
base de datos descargable.

Ultima
semana de
abril de 2018.
Ultima
semana de
abril de 2018.

Revision del formato de base
de datos.

Con la finalidad de estandarizar
la informacion presentada a los
ciudadanos en materia de
PREP, el INE establecié un
formato de base de datos que
debe ser utilizado por los OPL,
por lo que es importante que el
COTAPREP realice una revision
del formato en la que se
considere lo siguiente: Que la
estructura de base de datos
incluya la totalidad de las
variables establecidas en el
formato institucional Que el
formato de base de datos
cuente con un archivo LEEME
en el que defina claramente las
variables que componen la base
Que se incluya el catalogo de
candidatos por tipo de eleccion.




Ultima Revision del Plan de | Es importante que los miembros

semana de | Seguridad y Continuidad. del COTAPREP, en el ambito

abril de 2018. de su experiencia, realicen un
andlisis detallado de éste,
considerando la infraestructura,
logistica 'y  aspectos de
seguridad que contribuyan a la
continuidad y correcta ejecucion
del Programa.

Ultima Revision de los avances de la | Uno de los elementos que

semana de | auditoria al sistema PREP. brinda mayor certeza a la

mayo de 2018.

informacion publicada por el
PREP es la ejecucion de una
auditoria al sistema informatico
del PREP y su infraestructura
tecnoldgica. Por lo anterior, una
de las actividades que debera
realizar el Comité es la revision
de los avances en la auditoria
considerando los requisitos y
alcances minimos
contemplados en la
normatividad.

Ultima
semana de
mayo de 2018

Difusores Oficiales.

En este sentido, se recomienda
que los miembros del Comité
revisen los siguientes temas:
Convocatoria a los difusores. En
este punto es fundamental que
se establezcan las
responsabilidades de cada una
de las partes.
Esquema de flujo de datos para
difusion. Es importante que los
miembros del Comité analicen
el esquema que va a segquir el
OPL para  compartir la
informacion del PREP con los
difusores de tal forma que se
garantice su seguridad vy
disponibilidad.




